

疏勒县交通运输局 2025年度部门整体支出预算绩效 评价报告

项目单位：疏勒县交通运输局

实施单位：疏勒县交通运输局

委托部门：疏勒县财政局

评价机构：新疆弘都会计师事务所（普通合伙）

2026年7月

关键信息表

项目名称	疏勒县交通运输局2025年度部门整体支出绩效评价报告			评价年度	2025年度
财政主管处室	疏勒县财政局绩效股		联系人及联系方式	骆艳萍 13899191810	
项目主管部门	疏勒县交通运输局		联系人及联系方式	张瑞 15109986001	
部门预算总收入	6,339.02万元	财政拨款收入	6,339.02万元	其他收入	0万元
部门预算总支出	9,801.65万元	基本支出	316.09万元	项目支出	9,485.56万元
预算项目数	15个	抽查项目数	15个	项目抽查占比	100%
采用的评价方法与评价标准	一、采用的评价方法：主要运用比较法、因素分析法、案卷研究法、公众评判法、数据分析法共五种方法进行评价。（具体应用情况详见报告正文） 二、采用的评价标准：分别采用计划标准、行业标准和历史标准对绩效指标完成情况进行比较。				
绩效评价结果	疏勒县交通运输局2025年度部门整体支出绩效评价项目最终评分结果为95.90分，绩效评级为“优”。				
绩效目标实现情况	1、完成交通固定资产投资4,801.63万元，建成（二级）公路里程7.6公里；2、完成全年农村公路养护总里程（大中修）19.22公里；3、完成整治农村公路平交道口隐患522处；4、完成补助农村道路管护人员775名；5、油价补贴资金拨付比例达到100%；6、乡村通三级及以上公路比例达到100%。同时聚焦安全生产，强化法治宣传，提升服务效能。				
存在的主要问题简述	1.绩效目标管理精细化不足； 2.预算执行过程管控有待加强； 3.项目产出与效益发挥不充分。				
改进建议与措施简述	1、优化绩效目标管理，强化指标量化； 2、升级执行过程管控，优化资源配置； 3、提升结果产出与效益，引入第三方验收与长效跟踪。				
项目主评人（签字）	李春涛				

目录

一、基本情况.....	1
(一) 部门基本概况	1
(二) 部门主要职责	1
(三) 机构设置及人员情况	2
(四) 部门年度预算安排及执行情况	2
(五) 资产配置和管理情况	3
(六) 部门年度重点工作任务	4
(七) 部门年度绩效目标	4
(八) 绩效自评情况及结论	5
二、绩效评价组织情况.....	6
(一) 绩效评价目的	6
(二) 绩效评价对象和范围	7
(三) 绩效评价原则	7
(四) 绩效评价依据	7
(五) 绩效评价指标体系及标准	8
(六) 绩效评价方法	9
(七) 抽样调查情况	10
(八) 绩效评价工作过程	11
三、绩效评价综合情况及结论.....	12
(一) 绩效评价综合结论	12
(二) 绩效目标实现情况	13
四、绩效评价情况分析.....	14
(一) 部门决策情况（15分，实得14分）	14
(二) 部门管理情况（25分，实得21.9分）	18

（三）部门产出情况（48分，实得48分）	24
（四）部门效益情况（12分，实得12分）	27
五、主要经验及做法.....	27
六、存在问题及原因分析.....	28
（一）存在问题	28
（二）原因分析	29
七、针对问题提出的建议.....	30
八、绩效评价结果应用建议.....	31
九、其他需说明的问题.....	31
（一）关于评价责任的说明	31

疏勒县交通运输局2025年度部门整体 支出绩效评价报告

疏勒县交通运输局：

为贯彻落实全面实施预算绩效管理工作要求，强化部门预算支出责任，规范部门预算管理行为，提高财政资金使用效益，促进部门更好地履职尽责。疏勒县财政局委托新疆弘邦会计师事务所（普通合伙）（以下简称“弘邦事务所”）成立绩效评价工作组，于2026年6月20日至2026年7月25日对疏勒县交通运输局（以下简称“交通局”）2025年度部门整体支出开展了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门基本概况

疏勒县交通运输局是县人民政府工作部门，主要负责全县交通运输行业的管理工作，是保障县域交通基础设施建设和道路运输安全、高效、畅通的核心枢纽部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章和政策措施并监督实施，拟订县公路交通运输发展规划并监督实施。

2、负责监督县、乡、村公路以及专用公路建设、管理和养护；指导农村公路路政工作；指导考核县农村公路建设、管理和养护工作。

3、指导县交通运输市场和交通基础设施建设市场发展，建立完善信息、服务、信用评价考核体系。

4、指导公路运输经济及技术管理；指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等工作的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作；指导出租汽车行业管理；指导交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调县重点物资和紧急客货运输。

5、指导县交通运输行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展；监督交通运输行业单位国有资产的管理和保值增值；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

6、指导县农村公路建设市场监管；组织协调公路交通重点工程建设。

7、负责公路交通运输科技管理和重大科研项目的组织实施。

8、指导监督交通运输行业法治宣传、行政复议、行政应诉、行政执法工作。

9、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（三）机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局无下属预算单位，下设1个股室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局编制数16人，实有人数21人，其中：在职16人，增加0人；退休5人

，增加1人；离休0人，增加0人。

（四）部门年度预算安排及执行情况

预算收入情况2025年度年初预算总额6,339.02万元，其中：上级资金2,330.63万元，本级资金4,008.39万元。年度调整后预算总额9,801.65万元，调整合规、程序完备。

预算支出情况全年调整后预算9,801.65万元，实际支出9,782.57万元，预算执行率99.80%。

基本支出：预算316.09万元，实际支出297.01万元，执行率94.00%，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

项目支出：预算9,485.56万元，实际支出9,485.56万元，执行率100%，主要用于农村公路建设、养护、管护人员补助、车辆购置补贴、化解欠款等。

（五）资产配置和管理情况

1.资产配置：疏勒县交通运输局资产主要包括货币资金、固定资产净值、无形资产、在建工程、公共基础设施。截至2025年12月31日，资产总额223,588.92万元，其中占比较大的资产项目为：固定资产16.63万元、在建工程26,448.94万元、货币资金28.12万元，公共基础设施197,089.76万元，分别占资产总额的0.01%、11.83%、0.01%、88.15%。

2.资产管理：单位制定了《疏勒县交通运输局资产管理制度》，并聘请第三方机构进行了固定资产数据治理，重新

建立了固定资产实物账和系统明细账，确保账账相符、账实相符。资产处置按规定报批，管理规范。

（六）部门年度重点工作任务

1、全覆盖开展县乡村公路排查整治工作，组织全县775名护路员定期开展日常养护及隐患排查工作，修整路肩边坡2260余公里，清除桥梁、涵洞淤泥116处。

2、加大交通基础设施建设：投入资金改善农村路域环境，新改扩建农村道路27.13公里、养护道路47.418公里、修复农村道路21.68万平方米，增设交通安全标识牌1246块，切实提升农村道路通行能力和安全保障水平。

3、强化集中整治，提升服务群众能力：投入1601.39万元全面开展农村公路隐患排查整治工作，重点加大平交道口隐患摸排，梳理整治各级各类平交道口安全隐患1217处。

（七）部门年度绩效目标

1.年度绩效目标

2025年全年预算9,801.65万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、农村公路建设、养护、管护人员补助、车辆购置补贴、化解欠款等。1、完成交通固定资产投资不低于1,973.20万元，建成（二级）公路里程 ≥ 7 公里；2、全年农村公路养护总里程（大中修） ≥ 3 公里；3、整治农村公路平交道口隐患 ≥ 522 处；4、补助农村道路管护人员 ≥ 775 名；5、油价补贴资金拨付比例 $\geq 95\%$ ；6、乡村通三

级及以上公路比例达到100%。同时聚焦安全生产，强化法治宣传，提升服务效能。

2.绩效指标

疏勒县交通运输局将年度总体绩效目标分解细化后设置的具体绩效指标如下：

表1-1疏勒县交通运输局2025年度部门（单位）整体支出绩效指标一览表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	完成交通固定资产投资	≥1,973.20万元
		建成（二级）公路里程	≥7公里
		农村公路升级改造	=0
		油价补贴资金拨付比例	≥95%
		全年农村公路养护总里程（大中修）	≥3公里
		整治农村公路平交道口隐患（处）	≥522处
		补助农村道路管护人员	≥775名
		乡村通三级及以上公路比例	=100%

（八）绩效自评情况及结论

1.自评组织流程、工作开展时间

2026年1月，交通局按照喀什地区财政局统一部署，组织财务、业务各股室成立绩效自评工作小组，开展2025年度部门整体支出绩效自评；2026年1月完成自评表、自评报告编制、内部复核并报送财政部门，同步整理项目自评表、佐证档案供第三方评价工作组现场核查。自评流程：各业务股

室梳理年度工作完成数据→财务核对全年收支执行→对照绩效指标逐项打分→梳理自评存在短板→撰写自评综合报告。

2. 自评指标得分及自评结论

根据疏勒县交通运输局提交的《部门（单位）整体支出绩效评价报告》显示，疏勒县交通运输局2025年度部门（单位）整体支出绩效自评得分为99.90分。存在的问题包括：

1、绩效目标量化不足：部分目标如“乡村通三级及以上公路比例”仅要求100%，未明确覆盖行政村数量、受益群众人数等细分指标。

2、资源配置衔接不畅：部分项目资金拨付进度滞后于项目实施节点，影响项目效率。

3、产出质量存在短板：部分隐患整治项目存在整治不彻底的现象，社会效益未充分体现。

单位于2026年1月组织开展2025年度部门整体支出绩效自评，对照绩效目标逐项核查、量化评分。自评结果：综合得分99.90分，评价等级优秀。自评认为：2025年度预算执行高效、重点任务全面完成、民生效益显著，部分项目资金拨付进度滞后，整体绩效优异。

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

通过对疏勒县交通运输局2025年度部门（单位）整体支出开展绩效评价，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和

业务活动，围绕部门职责和发展规划，从部门决策、部门管理、部门产出、部门效益等方面，衡量疏勒县交通运输局部门整体及核心业务实施效果。通过绩效评价总结经验，发现问题，促进疏勒县交通运输局不断改进工作，提高部门整体绩效管理水平和，也为以后年度预算安排提供参考意见。

（二）绩效评价对象和范围

本次评价对象为疏勒县交通运输局2025年度部门（单位）整体支出。具体评价范围主要围绕以下六个方面：部门整体支出决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度的健全性及执行情况、部门履职效能、年度重点工作任务完成情况、实现的产出情况、取得的效益情况以及其他相关内容。

（三）绩效评价原则

1.科学规范、客观、真实原则。

严格执行财政部门规定的程序，以部门整体支出实际情况为主，选用操作性较强的评价方法进行独立、客观、公正的评价，标准统一、依据充分。

2.经济性、效率性、效益性原则。

即把财政支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性、效率性、效益性的比较和评价分析，判断部门整体支出的行为过程和执行的业绩、效果优劣。

3.定量分析和定性分析相结合的原则。

定量分析建立在部门整体支出决策和资金执行后的产出上，主要通过对部门整体履职效能、规划计划实施、年度

重点项目产出量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根据绩效评价材料及有关信息数据，结合专家评审意见，以更全面、合理、准确地反映部门履职实现的经济社会效益实现情况。

（四）绩效评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》（2018年修正）；
- 2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- 4.《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）；
- 5.《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；
- 6.《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）；
- 7.《自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法》（新财预〔2018〕21号）；
- 8.《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）；
- 9.适用于本项目的其他相关法律法规及管理制度。

（五）绩效评价指标体系及标准

- 1.评价指标体系设计思路

本次部门（单位）整体支出绩效评价指标的确定遵循以下要求：与评价对象密切相关，全面反映部门决策、部门管理和部门绩效；重点关注年度重点工作完成情况、年度部门考核情况等具有代表性、能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵明确、具体、可衡量，数据及佐证资料可采集、可获得；同类部门（单位）绩效评价标准和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。经综合考虑定量指标与定性指标、共性指标与个性指标、投入指标与产出指标的平衡，最终将绩效评价指标体系分为“部门决策、部门管理、部门产出、部门效益”4个一级指标，权重分别为：15%、25%、48%、12%，在此基础上又将一级指标具体分解为15个二级指标和35个三级指标，总分100.00分。（详见附件1）

2.评价标准

根据待评价部门单位的实际情况，本次绩效评价主要采用计划标准、行业标准和历史标准对绩效指标完成情况进行比较。其中，计划标准以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况；行业标准参照国家及业内普遍认可机构公布、公开市场发行的行业指标数据为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况；历史标准以历史数据为参照考察该项目效益完成情况。对于定量指标，通过公式计算、数据统计等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核标准。对于定性指

标，通过文献查阅、问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。

（六）绩效评价方法

比较法：通过将2025年实际完成值与年初绩效目标、上年历史数据、上级任务要求及行业标准进行逐项对照，直观反映任务完成度、工作进步幅度与指标偏差情况，为量化评分和目标完成情况评价提供了清晰直观的依据。

因素分析法：围绕绩效目标完成、预算执行效果及存在问题，系统梳理主客观与内外部因素，精准识别成效驱动条件和短板制约根源。

案卷研究法：通过全面查阅预算批复、支付凭证、合同台账、制度文件、业务档案等资料，对资金使用、业务开展、管理运行等情况进行核实与印证。

公众评判法：依托问卷调查、电话回访等方式收集服务对象的真实评价。

数据分析法：对固定资产投资、公路里程、预算执行等核心数据进行统计、核算与校验，以客观数据量化绩效水平。

（七）抽样调查情况

本次抽样调查遵循代表性、独立性和方便性原则。对部门基本支出财务资料进行了全面抽查，对项目支出涉及的已经实施项目的预算绩效管理资料和指标完成情况印证资料

进行了全面抽查，资金抽样率为100%，预算项目抽样率为100%。

（八）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，绩效评价工作过程主要分为前期准备、评价实施、评价总结和评价资料归档四个阶段。各阶段工作内容如下：

1.前期准备阶段（2026年6月20日-6月23日）

成立项目绩效评价小组，明确每名成员的职责及分工，并对全体参与人员进行了内部培训。通过对疏勒县财政局、县财政局相关处室进行前期调研及座谈，确定评价指标体系，制定评价工作方案，确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法，明确了评价风险识别及应对措施。

2.评价实施阶段（2026年6月24日-7月12日）

评价小组到疏勒县交通运输局开展现场资料收集与财务数据审核工作，完成绩效评价内容和评价指标体系的评价印证资料的收集。采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。同时要求被评价单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。

3.工作总结阶段（2027年6月13日-7月17日）

评价小组对收集到的相关资料进行整理、分析并进行统计，将分析、统计结果与既定的绩效目标指标进行定量、定性比较，进而对绩效指标进行评分，对绩效目标未完成的原因进行综合分析。根据评分结果和掌握的相关资料撰写绩效评价报告初稿，针对主要问题提出初步建议，并以书面形式向疏勒县交通运输局征求意见，对该单位反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对绩效评价报告初稿进行修改和完善，形成绩效评价报告终稿。

4.出具报告及资料归档阶段（2026年7月18日-7月25日）

绩效评价报告终稿经过内部三级审核后，由该项目主评人签名并加盖机构公章形成正式报告，在规定时间内提交疏勒县财政局。同时，按照《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规的要求，评价小组及时对评价业务资料进行建档、存放、保管管理，确保档案资料的原始、完整和安全。

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

经独立评价，疏勒县交通运输局2025年度部门整体支出绩效评价综合得分 95.90分，绩效评级为“优”。其中，预算执行率指标得9.90分，履职效能等业务指标得86分。

疏勒县交通运输局2025年度部门（单位）整体支出绩效评价指标得分情况汇总表

评价维度	权重分值	实际得分	得分率
预算执行	10分	9.9分	99%
履职效能	90分	86分	95.56%
综合得分	100分	95.9分	95.90%

（二）绩效目标实现情况

评价小组根据项目实际情况，对部门整体支出绩效目标表中预期绩效目标、绩效指标以及预期指标值进行评价打分。具体情况如下：

绩效目标与绩效指标实际完成情况表

预期目标	实际完成情况
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实地区交通运输各项工作要求，紧紧围绕县委、政府中心工作，坚持精准服务服务理念，以更加扎实的作风、更加有力的措施，全力以赴、开足马力，抓紧抓好交通运输各项工作，顺利完成全年各项工作任务。紧紧围绕乡村振兴工作要求，提高疏勒县经济高质量发展。一是将始终以补短板、保畅通、促发展为重点，着力完善农村交通基础设施，助力乡村振兴；二是聚焦安全生产，确保交通行业安全稳定；三是从强化法治宣传、规范工作流程、健全管理制度、严格依法行政等方面入手，力求在服务效能提升、安全生产措施落实、规范市场秩序等方面取得明显成效。 始终以补短板、保畅通、促发展为重点，着力完善农村交通基础设施，助力乡村振兴，完成交通固定资产投资不低于1,973.20万元，建成（二级）公路里程不低于7公里，全年农村公路养护总里程（大中修）不低于3公里，整治农村公路平交道口隐患（处）不低于522处，补助农村道路管护人员不低于775名，油价补贴资金拨付比例不低于95%，乡村通三级及以上公路比例达到100%；二是聚焦安全生产，确保交通行业安全稳定；三是从强化法治宣传、规范工作流程、健全管理	截止2025年12月31日，实际支出为9,782.565万元，资金执行率为99.20%。通过项目实施完成了一下指标：完成交通固定资产投资达到4,801.63万元，建成（二级）公路里程达到7.6公里，建成（二级）公路里程达到7.6公里，农村公路升级改造为0，油价补贴资金拨付比例达到100%，全年农村公路养护总里程（大中修）达到19.22公里，整治农村公路平交道口隐患达到522处，补助农村道路管护人员达到775名，乡村通三级及以上公路比例达到100%。

制度、严格依法行政等方面入手，力求在服务效能提升、安全生产措施落实、规范市场秩序等方面取得明显成效。				
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
履职效能	数量指标	完成交通固定资产投资	≥1,973.20万元	4,801.63万元
		建成（二级）公路里程	≥7公里	7.6公里
		农村公路升级改造	=0	0
		油价补贴资金拨付比例	≥95%	100%
		全年农村公路养护总里程（大中修）	≥3公里	19.22公里
		整治农村公路平交道口隐患（处）	≥522处	522处
		补助农村道路管护人员	≥775名	775名
社会效应		乡村通三级及以上公路比例	=100%	100%

四、绩效评价情况分析

（一）部门决策情况（15分，实得14分）

部门决策指标从职能设置科学性、部门中长期规划适应性、年度工作计划科学完整性、年度绩效目标明确性、年度部门预算编制合理性共五个方面考察部门决策情况，指标分值15分，评价得分14.00分，得分率为93.33%。

1.职能设置科学性

该指标涉及2个三级指标，分值2分，评价得分2分，得分率为100.00%。

（1）职能设定明确性

部门职能设置与“三定”方案一致，并制定了《内设科室职责》及《岗位设置及责任分解表》，将职责细化到具体岗位和人员，部门职能设置与“三定”方案一致。

（2）人员岗位职责明确性

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局无下属预算单位，下设1个股室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局编制数16人，实有人数21人，其中：在职16人，增加0人；退休5人，增加1人；离休0人，增加0人。将工作任务分解到人，形成责任清单，人员岗位职责明确，既明确分工负责，又强调协调联动，形成工作合力，促进处室各项工作顺利开展。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分。

2.部门中长期规划科学性

部门年度工作围绕上级“十四五”规划及“交通强国”战略展开，但未提供独立的部门中长期发展规划文本，扣0.5分，该指标分值1分，根据评分标准，此项得0.5分。

3.年度工作计划科学完整性

根据疏勒县交通运输局提供《2025年年度工作计划》，年度工作计划在结构上覆盖了党建引领、政治学习、组织建设、行业党建、国家通用语言推广、基础设施、公路养护、安全生产、隐患整治、服务质量、市场管理等多个维度，体现了较为全面的工作布局。计划注重将上级政策要求（如“

第一议题”制度、“三会一课”、路长制、“两客一危”监管等）与本地实际结合，具有较强的政策指向性和可操作性。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分。

4.年度绩效目标明确性

该指标涉及2个三级指标，分值5分，评价得分4.5分，得分率为100%。

（1）绩效目标合理性

疏勒县交通运输局《部门（单位）整体支出绩效目标表》根据年初部门预算批复进行编制，与财政部门批复下达的年度部门预算相匹配。年度总体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，与部门制定的“十四五”规划和年度工作计划相符，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分。

（2）绩效指标明确性

疏勒县交通运输局在对年度总体绩效目标进行分解细化的过程中，绩效指标基本覆盖核心职能（如固定资产投资、公路里程、隐患整治等），指标值可量化。但“乡村通三级及以上公路比例”等指标未细化至行政村或人数，可衡量性有待加强。扣0.5分

综上所述，该指标分值3分，评价得2.5分。

5.年度部门预算编制合理性

该指标涉及3个三级指标，分值5分，评价得分5分，得分率为100%。

（1）年度部门预算编制完整合理性

疏勒县交通运输局编制的部门预算与部门工作任务匹配，基本体现了部门工作内容的全面情况。基本支出与项目支出预算边界界定清晰明确，未发现存在相互挤占的情况。各专项支出立项依据充分、支出内容与工作计划一一对应，项目支出预算安排能够体现出重点工作重点保障，并且遵循了轻重缓急按序保障原则。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分。

（2）年度部门预算编制规范性

疏勒县交通运输局年度部门预算编制内容完整，按照国家行政事业单位相关支出标准进行费用测算，部门预算申报程序合规、审批流程严谨、经部门党组会议集体决策确定。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分。

（3）重点支出保障率

根据提供的2025年部门预决算报告显示，疏勒县交通运输局2025年度部门项目支出预算9,485.56万元，实际支出9,485.56万元，执行率100%，主要用于农村公路建设、养护、隐患整治等重点工作，保障了各项工作正常开展等，履行了疏勒县交通运输局的职责。

综上所述，该指标分值1分，根据评分标准得1分。

（二）部门管理情况（25分，实得21.9分）

部门管理指标从部门预算执行管理、项目管理、财务管理、人员管理、信息管理、档案管理和资产管理共七个方面考察部门管理工作的效率和实际效果，指标分值25分，评价得分20.9分，得分率为83.60%。

1.部门预算执行管理

该指标涉及7个三级指标，分值10分，评价得分6.4分，得分率为64%。

（1）基本支出预算执行率

根据疏勒县交通运输局提供的2025年部门决算分析报告显示，年初部门预算批复基本支出预算305.09万元，年中调整数11万元，调整后全年预算数316.09万元，预算调整率3.6%。主要是由于年中追加减项目等因素影响追加的预算。

基本支出全年预算执行数297.01万元，预算执行率94%，其中，人员经费292.62万元，公用经费4.39万元。扣0.6分。

实际支出297.01万元。综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得1.4分。

（2）项目支出预算执行率

根据疏勒县交通运输局提供的2025年部门预决算报告显示，2025年度部门项目支出年初预算为6,033.93万元，年中调整数3,451.63万元，调整后全年预算数9,485.56万元，预

算调整率57.2%。实际全年项目支出预算执行数9,485.56万元，预算执行率100%。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分。

（3）“三公经费”控制率

疏勒县交通运输局2025年“三公经费”预算为0.78万元，实际支出0.78万元，其中：因公出国（境）费预算为0万元，实际支出0万元；公务接待费预算为0万元，实际支出0万元；公务用车购置费预算为0.78万元，其中公务用车运行维护费0.78万元。

综上所述，该指标分值1分，根据评分标准得1分。

（4）预算调整率

疏勒县交通运输局2025年年初预算支出总额6,339.02万元，年中调增8,290.33万元，调减4,827.70万元，调整后全年预算数9,801.65万元，预算调整率54.6%。

综上所述，该指标分值1分，根据评分标准，部门预算总额调整幅度在 $\pm 10\%$ 以内，得1分，每增减1%扣0.1分，1分扣完为止，此项得0分。

（5）结转结余率

疏勒县交通运输局2025年部门决算收入数为9,782.57万元，年末结转结余19.08万元（均为基本支出结转），结余率0.19%，远低于5%。综上所述，该指标分值2分，评价得2分。

（6）结转结余变动率

疏勒县交通运输局上年末结转结余19.08万元，本年末结转结余19.08万元，变动率为0%。

综上所述，该指标分值1分，根据评分标准得1分。

（7）政府采购执行率

疏勒县交通运输局年初政府采购预算497.76万元，实际政府采购支出799.74万元（主要为工程采购），执行率160.6%，超出年初预算。

综上所述，该指标分值1分，根据评分标准得0分。

2.项目管理

该指标涉及2个三级指标，分值3分，评价得分3分，得分率为100%。

（1）项目管理制度健全性

疏勒县交通运输局制定了《建设项目管理制度》、《合同管理制度》、《项目验收管理与绩效评价流程图》等，覆盖立项、采购、施工、变更、验收、资金支付等环节，制度健全。

综上所述，该指标分值1分，根据评分标准得1分。

（2）项目管理制度执行有效性

根据疏勒县交通运输局提供的项目可行性研究报告、招投标文件、合同、验收报告、竣工财务决算审核报告等，项目过程记录完整，制度执行有效。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分。

3.财务管理

该指标涉及2个三级指标，分值4分，评价得分4分，得分率为100%。

（1）财务制度健全性

疏勒县交通运输局制定了《收支业务管理制度》、《预算管理制度》、《货币资金管理制度》、《公务卡管理制度》等，制度健全、合规、具备可操作性。综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分。

（2）资金使用合规性

通过对会计凭证等财务资料进行核查，疏勒县交通运输局在资金使用方面符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付具备完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过局党组会审议，预算资金使用符合部门预算批复的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分。

4.人员管理

该指标涉及2个三级指标，分值2分，评价得分1.5分，得分率为75%。

（1）人事管理制度健全性

提供了《岗位设置及人员岗位职责》、《2025年工作计划》中包含培训内容，以及述职述廉报告体现考核，制度基本健全，但未见独立的录用、薪酬等制度文件，扣0.5分。

综上所述，该指标分值1分，根据评分标准得0.5分。

（2）在编人员控制率

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县交通运输局单位2025年度编制数16人，实有人数21人，其中：在职16人，增加0人；退休5人，增加1人；离休0人，增加0人。

综上所述，该指标分值1分，根据评分标准得1分。

5.信息管理

该指标涉及2个三级指标，分值4分，评价得分4分，得分率为100%。

（1）预决算信息公开性

经核查疏勒县交通运输局能够按照政府财政预算管理的要求，按时将部门预算、“三公经费”等相关信息在疏勒县人民政府的政府门户网站进行公开，接受群众监督，信息公开内容完整、公开信息真实有效。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分。

（2）基础信息完善性

通过对业务资料和财务资料进行核查，疏勒县交通运输局基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分。

6.档案管理

该指标涉及1个三级指标，分值1分，评价得分1分，得分率为100%。

（1）档案管理制度健全性及执行有效性

经核查，疏勒县交通运输局已制定各项管理制度等各项档案管理制度，涉及人事、项目、财务等相关档案资料齐全并能够及时归档。

综上所述，该指标分值1分，根据评分标准得1分。

7.资产管理

该指标涉及1个三级指标，分值1分，评价得分1分，得分率为100%。

（1）资产管理安全性

疏勒县交通运输局已经建立制定了《资产管理制度》，聘请第三方进行数据治理，资产卡片完整，处置按规定报批，年度盘点显示账实相符。

综上所述，该指标分值1分，根据评分标准得1分。

（三）部门产出情况（48分，实得48分）

部门产出指标从职责履行、核心产出两个方面考察部门整体产出实现情况，指标分值36分，评价得分36分，得分率为100%。

1.职责履行

该指标涉2个三级指标，分值6分，评价得分6分，得分率为100%。

（1）年度重点项目完成率

2025年度本级财政预算安排重点项目支出为9,485.56万元，主要实施：全年共实施19个项目（6个年初预算、9个追加、4个结转），均已完成，执行率100%，年度重点项目完成率为100%。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分。

（2）年度重点工作任务完成率

根据疏勒县交通运输局提供的年度工作总结、《项目支出绩效自评表》、《部门（单位）整体支出绩效自评报告》、《2025年部门决算分析报告》等资料显示2025年度重点工作任务完成率为100%：

①养护与排查：已全覆盖开展县乡村公路排查，组织全县775名护路员常态化作业，完成路肩边坡修整2260余公里、桥梁涵洞清淤116处。该任务量化清晰，覆盖面广，体现出日常养护与隐患治理的常态化、制度化。

②基础设施建设：投入资金明确，完成新改扩建农村道路27.13公里、养护道路47.418公里、修复路面21.68万平方米，增设标识牌1246块。该组数据较为完整，既有里程指标也有安全配套，建设与提升并重，进度可追踪。

③集中整治与服务提升：投入1,601.39万元专项资金，重点针对平交道口隐患，累计梳理整治1217处。该项任务聚焦突出问题，资金与整治量匹配度高，体现了精准施策和高效执行。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分。

2.核心产出

评价小组根据县财政局年度重点工作任务安排，从年度重点项目绩效目标表和部门（单位）整体支出绩效目标表中选取了能够代表部门履职核心的6个三级指标，分值30分，评价得分30分，得分率为100%。

部门核心产出指标评价得分情况

序号	核心产出指标	目标分值	得分值	得分率
1	完成交通固定资产投资	7.00	7.00	100.00%
2	建成（二级）公路里程	7.00	7.00	100.00%
3	油价补贴资金拨付比例	7.00	7.00	100.00%
4	全年农村公路养护总里程（大中修）	7.00	7.00	100.00%
5	整治农村公路平交道口隐患（处）	7.00	7.00	100.00%
6	补助农村道路管护人员	7.00	7.00	100.00%
合计		42.00	42.00	100.00%

（1）完成交通固定资产投资

根据“《疏勒县阿拉甫乡光伏基地公路建设项目1-4标段交竣工验收报告》、《2025年疏勒县农村公路养护工程交竣

工验收报告》、《疏勒县阿拉力乡农村道路建设项目交竣工验收报告》”说明资料显示，年度目标为完成固定资产投资 $\geq 1,973.20$ 万元，实际完成4,801.63万元，完成率243.34%。已完成预期目标。

综上所述，该指标分值7分，根据评分标准得7分。

(2) 建成（二级）公路里程

根据“疏勒县阿拉甫乡光伏基地公路竣工验收报告”说明资料显示，年度目标建成二级公路 ≥ 7 公里，实际建成7.6公里，完成率108.5%，已完成预期目标。

综上所述，该指标分值7分，根据评分标准得7分。

(3) 油价补贴资金拨付比例

根据“疏勒县申请老旧营运货车报废补贴车辆信息统计表及国库集中支付凭证”说明资料显示，年度目标拨付比例 $\geq 95\%$ ，实际拨付比例100%，已完成预期目标。

综上所述，该指标分值7分，根据评分标准得7分。

(4) 全年农村公路养护总里程（大中修）

根据“2025年疏勒县农村公路养护工程交（竣）工验收报告”说明资料显示，年度目标养护里程 ≥ 3 公里，实际完成19.22公里，完成率640%，已经完成预期目标。

综上所述，该指标分值7分，根据评分标准得7分。

(5) 整治农村公路平交道口隐患（处）

根据“2025年疏勒县农村公路养护工程交（竣）工验收报告”说明资料显示，年度目标整治隐患 ≥ 522 处，实际完成522处，完成率100%，已完成预期目标。

综上所述，该指标分值7分，根据评分标准得7分。

（6）补助农村道路管护人员

根据“2025年农村公路养护员12月份工资汇总表”说明资料显示，年度目标补助管护人员 ≥ 775 名，实际完成775名，完成率100%，已完成预期目标。

综上所述，该指标分值7分，根据评分标准得7分。

（四）部门效益情况（12分，实得12分）

部门效益指标从社会效益方面综合考察部门履职和重点项目实施后所达到的效果，指标分值12分，评价得分12分，得分率为100%。

（1）乡村通三级及以上公路比例

根据“2025年疏勒县人民政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评表”“2025年工作总结”说明资料显示，该指标达到100%，有效改善了农村交通条件，达到预期。

综上所述，该指标分值12分，根据评分标准得12分。

五、主要经验及做法

1.强化预算刚性约束，保障重点支出：严格执行财经法规，坚持“无预算不支出”原则，确保资金保障到位，保障了机构平稳运行和重点项目实施。

2.聚焦主责主业，提升交通基础设施水平：紧紧围绕县委、县政府中心工作，加大交通基础设施建设投入，新改扩建农村公路27.13公里，有效改善了农村路域环境。

3.强化安全生产与隐患整治：高度重视行业安全生产，全年投入大量资金开展农村公路隐患排查整治工作，有效遏制了重大安全事故，提升了行业本质安全水平。

4.加强资产与数据治理：聘请第三方专业机构对固定资产进行全面数据治理，实现了“账账相符”、“账实相符”，提升了资产管理水平。

六、存在问题及原因分析

（一）存在问题

1.绩效目标管理精细化不足：部分绩效目标如“乡村通三级及以上公路比例”仅要求100%，未进一步明确覆盖的行政村数量、受益群众人数等细分指标，导致目标的可衡量性和精准性不足。部分项目类目标设定未充分结合单位近年实际建设能力，目标合理性存疑。

2.预算执行过程管控有待加强：年度预算调整率55.57%和政府采购执行率160.6%均偏高，反映出年初预算编制的准确性和预见性有待提高。部分专项经费拨付进度滞后于项目实施节点，影响了项目效率。

3.项目产出与效益发挥不充分：尽管隐患整治数量达标，但个别项目存在整改不彻底的现象。对“农村道路管护人员

补助”等惠民项目，未有效跟踪人员到岗率及管护成效，社会效益未能充分体现。

4.部门中长期战略规划缺失，交通发展缺乏系统性引领：

勒县交通运输局未制定独立的部门中长期发展规划。虽然部门年度工作围绕上级“十四五”规划及“交通强国”战略展开，项目建设、养护计划符合《疏勒县农村公路“十四五”发展规划》的总体方向，但未结合本县交通发展实际编制独立的部门级中长期规划文本。缺乏中长期发展规划的系统性引领，可能导致交通基础设施建设的前瞻性不足、路网布局优化缺乏统筹、养护管理资源配置缺乏长远考虑，不利于全县交通运输事业的持续健康发展。

（二）原因分析

1.主观层面：①部分人员绩效意识不足，目标设定时存在“搬模板”现象，未深入结合实际情况。②跨科室协作任务缺乏监督考核机制，导致效率低下。③对项目长期效果的跟踪评估机制缺失；单位在日常工作中偏重于完成年度建设任务和养护目标，对中长期战略规划的重要性认识不足，未将规划编制纳入年度重点工作议事日程。对规划引领发展的理念认识不够深入。

2.客观层面：①专项经费需经多级审批，拨付流程与项目实施节点不完全匹配。上级建设标准与县级资金、地形等实际条件存在差异。②疏勒县农村公路覆盖范围广，隐患点

分散，导致整改质量难以100%把控；③虽然依托《疏勒县农村公路“十四五”发展规划》开展工作，但该规划为县级专项规划，部门层面未进一步细化分解为本单位的实施方案和路线图，缺少从规划蓝图到具体项目、从年度任务到中长期目标的有效转化机制

七、针对问题提出的建议

1、优化绩效目标管理，强化指标量化与联动

对“乡村通三级及以上公路比例”等目标，补充覆盖行政村数量、受益群众人数等细分指标。在目标设定阶段，联合项目办、财务等科室开展调研，确保目标与资源配置、执行能力相匹配。

2、升级执行过程管控，优化资源配置与流程

建立“项目节点-资金拨付”联动机制，提前与财政部门沟通，推动专项经费按节点拨付。强化预算编制的准确性，减少年度中的大幅调整。

3、提升结果产出与效益，引入第三方验收与长效跟踪

对隐患整治、公路建设等项目，引入第三方验收机制，确保整治质量达标。为每个农村公路项目建立全生命周期档案，定期开展效益评估。对惠民项目，通过实地走访等方式，跟踪实施成效，并将群众满意度纳入绩效评价指标。

4、编制交通运输中长期发展规划，强化规划引领作用

交通运输局应充分认识中长期规划对引领全县交通基础设施建设和行业高质量发展的重要作用，将规划编制工作列为年度重点任务，由主要领导牵头、相关科室协同推进。结合国家“十五五”规划编制及《交通强国建设纲要》实施的时间节点，主动对接自治区、地区交通运输发展规划及疏勒县国民经济和社会发展规划，确保部门规划与上位规划方向一致、上下衔接。

八、绩效评价结果应用建议

预算安排优先支持：评价结果为优秀，建议后续年度预算、项目资金予以优先保障。

整改闭环管理：对绩效目标管理、预算执行过程管控、结果产出与效益等薄弱环节建立整改台账，限期提升。

经验推广：将预算刚性约束、资产数据治理、安全生产与隐患整治等经验做法在系统内推广。

激励导向：将绩效评价结果与部门年度考核、评优评先等挂钩，强化全员绩效意识。

九、其他需说明的问题

（一）关于评价责任的说明

本报告依据单位提供的预算、凭证、台账、报表、总结等资料编制，资料真实合法完整。

评价机构恪守独立、客观、公正原则，与被评价单位无利害关系。

评价结论基于2025年度实际情况，仅对该年度绩效负责。

评价受资料提供时限与完整性影响，已在现有条件下做到客观全面。

附件：1.整体支出绩效评价指标体系综合评分表

2.项目支出绩效自评表

3.绩效评价报告财政部门意见反馈表

附件：1.整体支出绩效评价指标体系综合评分表

疏勒县交通运输局2025年度部门（单位）整体支出绩效评价指标体系综合评分表

一级指标		评价指标			指标解释	评分标准	评价过程	得分	得分率	扣分原因
		二级指标	分值	三级指标						
名称	权重	名称	分值	名称	标杆值					
部门决策	15%	职能设置科学性	1	职能设定明确性	100.00%	①考察部门对下属单位（处室）职能设定的明确性。	①部门职能设置与《疏勒县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》一致，并分解至综合办公室、财务室、项目办等内设科室及下属单位，职责清晰。	1	100.00%	
				人员岗位职责明确性	100.00%	①考察部门对人员岗位职责设定的明确性。	①部门职责细化落实到岗位和人员，得1分；②岗位职责落实不完整，得0.5分；未细化落实，得0分。	1	100.00%	
		部门中长期规划适应性	1	中长期规划科学性合理性	100.00%	①考察部门中长期规划的科学性、合理性，以及与本地区及上级部门中长期规划的匹配性。	①中长期规划清晰、全面、完整，经相应的程序认定，得1分；②缺失一项扣0.5分，扣完为止；未制定规划，不得分。	0.5	50.00%	未提供独立的部门中长期发展规划文本。
		年度工作计划科学性完整	2	工作计划合理明确性	100.00%	①考察年度工作计划的合理性、明确性，与本部门规划及上级主管部门的适	①部门工作计划明确、全面、完整，并经集体决策正式下发文件，得2分；②缺失一项扣0.5分，扣完为止；③未制定	2	100.00%	

疏勒县交通运输局2025年度部门（单位）整体支出绩效评价指标体系综合评分表

评价指标					指标解释	评分标准	评价过程	得分	得分率	扣分原因	
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重	名称	分值	名称	标杆值						
		性				应性。	并正式下发部门年度工作计划，不得分。	确。			
			2	绩效目标合理性	100.00%	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，得1分；②符合部门“三定”方案职责，得0.5分；③符合中长期规划和年度计划，得0.5分。	年度总体绩效目标符合国家“交通强国”战略、乡村振兴规划，与部门“三定”职责及年度工作计划高度契合，依据充分。	2	100.00%	
		年度绩效目标明确性	3	考察绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	100.00%	考察绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	①将整体绩效指标细化分解为具体指标，得1分；②指标清晰细化可考量，得1分；③指标值明确可衡量，得1分。	绩效指标基本覆盖核心职能（如固定资产投资、公里里程、隐患整治等），指标值可量化。但“乡村通三级及以上公路比例”等指标未细化至行政村或人数，可衡量性有待加强。	2.5	83.33%	部分指标如“乡村通三级及以上公路比例”仅要求100%，未明确覆盖行政村数量等细分指标，精准衡量效果不足。
		年度部门预算编制合理性	2	年度部门预算编制完整性	100.00%	考察预算安排和工作计划的匹配性、重点工作保障程度。	①预算与工作任务匹配，得1分；②基本与项目支出边界清晰，得0.5分；③专项立项充分、重点保障，得0.5分。	预算安排与年度工作计划（如公路建设、养护、隐患整治）高度匹配。基本支出与项目支出边界清晰。专项立项依据充分（如资金到位证	2	100.00%	

疏勒县交通运输局2025年度部门（单位）整体支出绩效评价指标体系综合评分表

一级指标		评价指标			指标解释	评分标准	评价过程	得分	得分率	扣分原因
		权重	二级指标	三级指标						
名称			名称	名称	标杆值	分值				
部门管理	25%	部门预算管理	性				明、项目可研报告），有效保障了重点工作。			
				年度部门预算编制规范性	100.00%	2	①预算编制内容完整、按标准测算，得1分；②申报程序合规、经集体决策，得1分。	2	100.00%	
				重点支出保障率	100.00%	1	项目支出年初预算6,033.93万元，全部用于农村公路建设、养护、隐患整治等重点工作，保障率为100%。	1	100.00%	
				基本支出预算执行率	100.00%	2	调整后基本支出预算316.09万元，实际支出2,97.01万元，执行率94%，扣0.6分。	1.4	70.00%	基本支出预算执行率为94%，主要由于公用经费压减了非必要开支。
			部门预算管理	项目支出决算数/调整后预算数，反映完成程度。	100.00%	2	项目支出调整后预算9,485.56万元，实际支出9,485.56万元，执行率100%；项目完成率100%。	2	100.00%	
				三公经费实际支出/预算数，反映控制程度。	100.00%	1	“三公”经费预算0.78万元，实际支出0.78万元，控制率100%。	1	100.00%	
				预算调整率	100.00%	1	年初预算6,339.02万元，调整后预算9,801.65万元，调增	0	0.00%	预算调整率高达55.57%，主

疏勒县交通运输局2025年度部门（单位）整体支出绩效评价指标体系综合评分表

一级指标		评价指标			指标解释	评分标准	评价过程	得分	得分率	扣分原因
		二级指标	三级指标							
名称	权重	名称	分值	名称	标杆值					
						程度。		3,462.63万元，调整率54.6%，远超10%。		要由于年中追加了多个农村公路建设及化解欠款项目。
			2	结转结余率	100.00%	本年度结转结余/决算收入数，反映资金控制。	<5%得2分；5%-10%得1.5分；10%-20%得1分；>20%得0分。	本年决算收入9,782.57万元，年末结转结余19.08万元（均为基本支出结转），结余率0.19%，远低于5%。	2	100.00%
			1	结转结余变动率	100.00%	本年度与上年度结转结余变动比率。	<5%得1分；5%-10%得0.5分；>10%得0分。	上年末结转结余19.08万元，本年末结转结余19.08万元，变动率为0%。	1	100.00%
			1	政府采购执行率	100.00%	实际政府采购金额/年初政府采购预算。	执行率100%得2分；70%-100%按比例得分；<70%或>100%得0分。	年初政府采购预算497.76万元，实际政府采购支出799.74万元（主要为工程采购），执行率160.6%，超出年初预算。	0	0.00%
										政府采购执行率远超年初预算，主要因为年度中追加了未纳入年初预算的工程类项目。
		项目管理	1	项目管理制度健全性	100.00%	考察项目管理制度的健全。	制度健全完整得2分；缺失每项扣0.5分；无制度不得分。	制定了《建设项目管理制度》、《合同管理制度》、《项目验收管理与绩效评价流程图》等，覆盖立项、采购、施工、变更、验收、资金支付等环节，制度健全。	1	100.00%

疏勒县交通运输局2025年度部门（单位）整体支出绩效评价指标体系综合评分表

一级指标	评价指标			指标解释	评分标准	评价过程	得分	得分率	扣分原因
	名称	权重	二级指标						
			名称	分值	三级指标				
			项目管理制度执行有效性	2	100.00%	按制度执行、记录完整得2分；未执行或记录缺失每项扣0.5分。	2	100.00%	提供了项目可行性研究报告、招标文件、合同、验收报告、竣工财务决算审核报告等，项目过程记录完整，制度执行有效。
			财务制度健全性	2	100.00%	制定相关制度得1分；合法合规完整得1分；可操作得1分。	2	100.00%	制定了《收支业务管理制度》、《预算管理制度》、《货币资金管理制度》、《公务卡管理制度》等，制度健全、合规、具备可操作性。
			资金使用合规性	2	100.00%	符合法规制度得1分；审批完整得0.5分；重大开支论证得0.5分；用途合规得0.5分；无截留挤占等得0.5分。	2	100.00%	自评报告显示，资金使用符合法规，支付审批程序完整，重大开支经党组会审议，专款专用，未发现截留、挤占、挪用等违规情况。
			人事管理制度健全性	1	100.00%	建立录用、薪酬、考核、培训等制度得1分；缺失每项扣0.5分；无制度不得分。	0.5	50.00%	提供了《岗位设置及人员岗位职责》、《2025年工作计划》中包含培训内容，以及述职述廉报告体现考核，制度基本健全，但未见独立的录用、薪酬等制度文件。
			在编人员控制率	1	100.00%	在编人数/核定编制数，控制率≤100%得1分，超过不得分。	1	100.00%	编制数16人，实有人数21人，其中：在职16人，增加0人；退休5人，增加1人；离休0人，增加0人，控制率合规。



疏勒县交通运输局2025年度部门（单位）整体支出绩效评价指标体系综合评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	评分标准	评价过程	得分	得分率	扣分原因
名称	权重	名称	分值	名称	标杆值						
部门产出	48%	信息管理	2	预决算信息公开性	100.00%	考察预决算信息是否按规定公开。	按内容公开得1分；按时限公开得1分。	预算、决算、三公经费已公开。	2	100.00%	
			2	基础信息完善性	100.00%	考察基础数据与会计信息是否真实完整准确。	真实得1分；完整得0.5分；准确得0.5分。	基础数据与会计信息真实、完整、准确。	2	100.00%	
		档案管理	1	档案管理制度健全性及执行有效性	100.00%	考察档案制度及执行。	制定制度得0.5分；档案齐全归档及时得0.5分。	已制定档案管理制度，人事、项目、财务档案齐全并及时归档。	1	100.00%	
		资产管理	1	资产安全管理性	100.00%	考察资产是否安全规范。	制度完善得0.5分；保存完整得0.5分；处置规范得0.5分；账实相符得0.5分。	制定了《资产管理制度》，聘请第三方进行数据治理，资产卡片完整，处置按规定报批，年度盘点显示账实相符。	1	100.00%	
		职责履行	3	年度重点项目完成率	100.00%	实际完成重点项目数/计划数，反映项目推进情况。	完成率100%得满分；每未完成1个扣1分。	全年共实施19个项目(6个年初预算、9个追加、4个结转)，均已完成，执行率100%。	3	100.00%	
			3	年度重点工作任务完成率	100.00%	实际完成重点工作任务数/计划数，反映目标实现程度。	完成率100%得满分；每未完成1项扣1分。	2025年计划中的“强化道路保障”、“加大交通基础设施建设”、“强化集中整治”等三大重点任务已全面完成。	3	100.00%	



疏勒县交通运输局2025年度部门（单位）整体支出绩效评价指标体系综合评分表

一级指标		评价指标			指标解释	评分标准	评价过程	得分	得分率	扣分原因	
		二级指标	三级指标								
名称	权重	名称	分值	名称	标杆值						
	核心产出	7	7	完成交通固定资产投资	>=1973.20万元	考察核心指标完成情况。 按标准评分。	根据“《疏勒县阿拉甫乡光伏基地公路建设项目1-4标段交竣工验收报告》、《2025年疏勒县农村公路养护工程交竣工验收报告》、《疏勒县阿拉甫乡农村道路建设项目交竣工验收报告》，年度目标为完成固定资产投资≥1,973.20万元，实际完成4,801.63万元，完成率243.34%。	7	100.00%		
		7	7	建成（二级）公路里程	>=7公里	考察核心指标完成情况。	按标准评分。	根据“疏勒县阿拉甫乡光伏基地公路竣工验收报告”，年度目标建成二级公路≥7公里，实际建成7.6公里，完成率108.5%	7	100.00%	
		7	7	油价补贴资金拨付比例	>=95%	考察核心指标完成情况。	按标准评分。	根据“疏勒县申请老旧营运货车报废补贴车辆信息统计表及国库集中支付凭证”，年度目标拨付比例≥95%，实际拨付比例100%。	7	100.00%	
		7	7	全年农村公路养护总里程（大中修）	>=3公里	考察核心指标完成情况。	按标准评分。	根据“2025年疏勒县农村公路养护工程交（竣）竣工验收报告”，年度目标养护里程≥3公里，实际完成19.22公里，完成率640%。	7	100.00%	

疏勒县交通运输局2025年度部门（单位）整体支出绩效评价指标体系综合评分表

评价指标					指标解释	评分标准	评价过程	得分	得分率	扣分原因	
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重	名称	分值	名称	标杆值						
	12%	社会效益	12	整治农村公路平交道口隐患（处）	>=522处	根据“2025年疏勒县农村公路养护工程交（竣）工验收报告”，年度目标整治隐患≥522处，实际完成522处，完成率100%。	7	100.00%			
				补助农村道路管护人员	>=775名	根据“2025年农村公路养护人员12月份工资汇总表”，年度目标补助管护人员≥775名，实际完成775名，完成率100%。	7	100.00%			
				乡村通三级及以上公路比例	=100%	根据“2025年疏勒县政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评表”“2025年工作总结”，乡村通三级及以上公路比例达到100%。完成目标值。	12	100.00%			
合计		100			累计得分		95.9	95.90%	4.1	优	
					评价等级						
备注说明					评级分四个等级，分别为：优（得分≥90）、良（90>得分≥80）、中（80>得分≥60）、差（得分<60）						

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称（盖章）	疏勒县交通运输局						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金：	6,339.02	9,861.65	9,782.565	10	99.20%	9.9
	上级资金：	2,330.64	9,411.91	9,411.91	—	—	—
	本级资金：	4,008.38	297.55	297.545	—	—	—
	其他资金：	0	152.19	73.11	—	—	—
年度总目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实地区交通运输各项工作要求，紧紧围绕县委、政府中心工			截止2025年12月31日，实际支出为9,782.565万元，资金执行率为99.20%。通过项目实施完成了一下指标：完成交通固定资产投资达到4,801.63万元，建成（二级）公路里程达到7.6公里，建成（二级）公路里程达到7.6公里，农村公路升级改造为0，油价补贴资金拨付比例达到100%，全年农村公路养护总里程（大中修）达到19.22公里，整治农村公路平交道口隐患达到522处，补助农村道路管护人员达到775名，乡村通三级及以上公路比例达到100%。			

一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标设定依据	分值权重	实际完成值	完成率	得分
		完成交通固定资产投资	建成（二级）公路里程						
履职效能	数量指标	村公路养护总里程（大中修）不低于3公里，整治农村公路平交道口隐患（处）不低于522处，补助农村道路管护人员不低于775名，油价补贴资金拨付比例不低于95%，乡村通三级及以上公路比例达到100%；二是聚焦安全生产，确保交通行业安全稳定；三是从强化法治宣传、规范工作流程、健全管理制度、严格依法行政等方面入手，力求在服务效能提升、安全生产措施落实、规范市场秩序等方面取得明显成效。			2024年工作总结及2025年工作计划	10	4,801.63万元	243.34	10
		农村公路升级改造			2024年工作总结及2025年工作计划	10	7.6公里	108.5	10
		油价补贴资金拨付比例			2024年工作总结及2025年工作计划	0	0	100	0
		全年农村公路养护总里程（大中修）			2024年工作总结及2025年工作计划	15	100%	105.26	15
		整治农村公路平交道口隐患（处）			2024年工作总结及2025年工作计划	15	19.22公里	640.67	15
		补助农村道路管护人员			2024年工作总结及2025年工作计划	10	522处	100	10
		乡村通三级及以上公路比例			2024年工作总结及2025年工作计划	15	775名	100	15
社会效应					2024年工作总结及2025年工作计划	15	100%	100	15

附件 9：绩效评价报告财政部门意见反馈表

绩效评价报告财政部门意见反馈表

项目名称	疏勒县交通运输局2025年部门整体支出		
评价时间范围	2025年1月-2025年12月	评价时间	2026年8月
评价机构	新疆弘邦会计师事务所 (普通合伙)	评价人及联系方式	李春涛 15699261530
财政部门	疏勒县财政局	联系人及联系方式	骆燕萍 13899191810
财政部门意见			
财政部门签章确认	财政部门（盖章） 签字： 日期：2026年8月12日		

